

FMS & GAS 工时监控日报

FMS+GAS | 21工作日 (6/19放假) | 及格8h/天 良好9h/天 超标=及格+30h

2026-06-29 10:50 周一

FMS+GAS 总人数

35

FMS 30人 / GAS 5人

累计至6/26 (19天)

良好171h

及格152h | 超标182h

 延期任务统计 ▶ 点击展开

31个

冼泽华×7、徐中然×7、肖翰×3、唐远辉×3

累计至6/29 (20天)

良好180h

及格160h | 超标190h

6/26 19人有日志

16人需关注

6/19放假不计工时

6/26 昨日概况

175.2h

19人共35人

延期任务统计报告

31

延期任务总数

27

待处理

4

进行中

10天

最长超期

10

涉及人员

▼ 冼泽华 — 共7个 待处理7 进行中0 最长4天 预估30h/消耗0h/剩余30h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代
295418	测试环境及UAT环境 商用回款记录(contra...	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630
295417	测试环境及UAT环境 商用合作数据表（co...	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630
295416	测试环境及UAT环境 商用合作数据映射表...	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630
295415	测试环境及UAT环境 商用回款记录明细表...	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630
295414	测试环境及UAT环境 商用回款表（contra...	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630
295413	测试环境及UAT环境 商用合同主表信息（...	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630
289721	验证商用合同数据同步的正确性	待处理	2	a_dev	【2026】FMS-0630

▼ 徐中然 — 共7个 待处理7 进行中0 最长4天 预估18h/消耗0h/剩余18h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代
294038	1169-商用应收款管理 - 需求设计	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630
294027	2026年6月支付功能板块优化升级 - 需求...	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭
294026	1142-FMS从网批系统获取ERP伙伴编码 - ...	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630
294025	1213 - 大贡数电发票回调到FMS的提效处...	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630
294030	2026年6月认款功能板块优化升级 - 需求...	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630
294029	2026年6月清结算功能板块优化升级 - 需...	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630
294028	2026年6月账户功能板块优化升级 - 需求...	待处理	3	需求设计	【2026】FMS-0630

▼ 肖翰 — 共3个 待处理3 进行中0 最长4天 预估29h/消耗0h/剩余29h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭
299194	手动核销定时任务流程变更	待处理	3	a_dev4_control	【2026】FMS-0630
299195	0630投产文档编写	待处理	3	a_dev4_control	【2026】FMS-0630
299191	RAG各组件的内容学习以及调优方法	待处理	3	a_dev4_control	【2026】FMS-0630

▼ 唐远辉 — 共3个 待处理3 进行中0 最长3天 预估32h/消耗0h/剩余32h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代
293698	【测试】 应收核销逻辑验证	待处理	3	ae2_test	【2026】 FMS-0630
293697	【测试】 应收核销单生成前置校验	待处理	3	ae2_test	【2026】 FMS-0630
293700	【测试】 应收反核销发起前置校验	待处理	3	ae2_test	【2026】 FMS-0630

▼ 陈国团 — 共3个 待处理0 进行中3 最长3天 预估12h/消耗0h/剩余12h

ID	任务名称	状态	优先级	类型
299246	【前端】 应收台账管理应收金额飘红规则...	进行中	3	a_dev2_front
298697	【前端】 赠品明细查询、董店发票eslint处...	进行中	3	a_dev2_front
298696	【前端】 应收台账管理回款核销详情退款...	进行中	3	a_dev2_front

▼ 关珊 — 共2个 待处理2 进行中0 最长5天 预估7h/消耗0h/剩余7h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代
292506	个人分账进行修改错误提示信息	待处理	3	a_dev4_control	【2026】 FMS-0630
297833	预收款单核销记录金额不正确问题处理	待处理	3	a_dev4_control	【2026】 FMS-0630

▼ 杜冬 — 共2个 待处理2 进行中0 最长3天 预估18h/消耗0h/剩余18h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属
292547	【测试】标准信用账户自动还款_非商用原...	待处理	3	ae2_test	【2026】FMS 0630
292546	【测试】标准信用账户自动还款_UAT验证...	待处理	3	ae2_test	【2026】FMS 0630

▼ 蔡泽平 — 共2个 待处理1 进行中1 最长10天 预估40h/消耗20h/剩余40h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属
293288	销司工程特批方案业务，工程保证金账户...	进行中	3	ab1_needs_resear	【2026】FMS 0630
293289	销司工程特批方案业务，工程保证金账户...	待处理	3	ab2_request_des	【2026】FMS 0630

▼ 袁世豪 — 共1个 待处理1 进行中0 最长3天 预估8h/消耗0h/剩余8h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属
298077	【前端】FMS全局样式打包后问题处理	待处理	3	a_dev2_front	【2026】FMS 0630

▼ 吴志强 — 共1个 待处理1 进行中0 最长3天 预估9h/消耗0h/剩余9h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属项目
293060	出口报价测算-uat验证以及qa页面功能验证	待处理	3	ae2_test	FMS 20260630

6月19日放假不计工时 | 工时来源：任务完成汇总表 | 日志来源：禅道日志（8个文件） | 负载率=工时÷(176h)

6/26无日志 — 胡捷轩、魏小兵、蔡泽平、李德文、冼泽华、肖翰、袁世豪、毛慧敏、徐中然、全秋霞、唐远辉、李少君、杜冬、吴志强、陈国团、舒恺

销售财务中台 FMS

30人

海外售后 GAS

5人

全量汇总

35人

■ 超标 (≥182h) ■ 良好 (171-181h) ■ 及格 (152-170h) ■ 未达标 (<152h) ■ 超载 ≥150%
■ 警戒 100-150% ■ 正常 <100%

人员	部门	累计工时	进度	累计至6/26 及格152h 良好171h	更新天数	缺失工作日	预计
▶ 魏小兵	开发七室	112.0h / 189h	59.3%	112.0h 未达标	11天 / 19天	8天	63.8%
▶ 蔡泽平	开发七室	113.5h / 189h	60.1%	113.5h 未达标	8天 / 19天	12天	63.8%
▶ 李德文	视觉设计室	135.5h / 189h	71.7%	135.5h 未达标	14天 / 19天	5天	75.4%

人员	部门	累计工时	进度	累计至6/26 及格152h 良好171h	更新天数	缺失工作日	预计
▶ 冼泽华	开发七室	146.0h / 189h	77.2%	146.0h 未达标	10天 / 19天	10天	107.
▶ 肖翰	开发七室	147.0h / 189h	77.8%	147.0h 未达标	10天 / 19天	9天	79.

评级统计

6/26: 未达标 9人 | 及格 16人 | 良好 8人 | 超标 2人 全月及格线168h | 良好线189h | 超标线198h

历史报告

- 2026-06-26
- 2026-06-25