



未完成UI/UX任务明细

统计日期: 2026-06-18



总计 10 个未完成任务



涉及 3 人



ad1_UI_des(10)

← 返回报告中心



数据概览



10

任务总数



9

待处理



1

进行中



1

延期



3


负责人



可视化分析



负责人任务分布 (Top10)




李德文

许瑶

杨琳



任务状态分布



待处理 进行中

🎯 优先级分布



3-中

👤 按负责人明细（点击展开/折叠）



李德文
共7个任务 待7 做0 延期1

7 0 21h 21h
待处理 进行中 预估 剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗
294397	【UX设计】codex生成财务后台详...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		6h	
294396	【UX设计】codex生成财务后台详...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		6h	
294134	【UX设计】1167-通用清结算能力V1...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		2h	
294123	【UX设计】1210 - ERP 下单校验异...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		2h	
294118	【UX设计】1213 - 大贡数电发票回...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		2h	
292562	【UX设计】收付通进件再优化需求...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		2h	
291550	【UX1】6月9日付款单调研优化问题...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-16	+2天	1h	



许瑶

共2个任务 待2 做0

2

待处理

0

进行中

13h

预估

13h

剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
295103	【UI设计】1155-商用项目合同模式...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		6h	0
293095	【UI设计】1210-ERP下单校验 异常...	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		7h	0



杨琳

共1个任务 待0 做1

0

待处理

1

进行中

9h

预估

4h

剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
294606	【UI设计】codex生成钱包规范，组...	进行中	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-30		9h	5