



未完成产品任务明细

统计日期: 2026-06-18



总计 53 个未完成任务



涉及 4 人



需求设计(28) · ab3_request_check(8) · ab1_needs_research(8) · ab2_request_des(5) · 需求调研(4)

← 返回报告中心



数据概览



53

任务总数



52

待处理



1

进行中



1

延期



4


负责人




可视化分析



负责人任务分布 (Top10)



任务状态分布



待处理 进行中

优先级分布



3-中

按负责人明细（点击展开/折叠）

徐中然

共32个任务

待32 做0

32

0

74h

74h

待处理

进行中

预估

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
294038	1169-商用应收款管理 - 需求设计	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-25		2h	0h
294037	1220-付款单用户体验优化 - 需求...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-23		1h	0h
294036	1222-配件订单增加押金的扣款展示...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-18		1h	0h
294035	销司工程特批方案业务，工程保证金...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		3h	0h
294034	财务公司-信用循环模式 - 需求设计	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-29		3h	0h
294033	财务北京赊销贷款模式信用方案 - ...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-29		3h	0h
294031	2026年6月发票功能板块优化升级 -...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-29		3h	0h
294030	2026年6月认款功能板块优化升级 -...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-26		3h	0h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
294029	2026年6月清结算功能板块优化升级...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-26		3h	0h
294028	2026年6月账户功能板块优化升级 -...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-26		3h	0h
294027	2026年6月支付功能板块优化升级 -...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-25		3h	0h
294026	1142-FMS从网批系统获取ERP伙伴...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-25		2h	0h
294025	1213 - 大贵数电发票回调到FMS的...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-25		2h	0h
294024	1211-民生银行实现网批票据直联 - ...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-24		2h	0h
294023	1189-售后好收银历史未分账数据处...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-24		2h	0h
294022	1146-售后批量付款性能提升 - 需求...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-24		2h	0h
294021	1167-新增出口报价测算报批机制 - ...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-24		2h	0h
294020	1210 - ERP 下单校验异常分析 - 需...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-23		2h	0h
294019	1208-售后收付通企业和个人进件流...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-23		2h	0h
294017	1155-商用订单和合同信息和商用系...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-23		2h	0h
294016	1156-6月AI应用销售财务项目需求 ...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-23		2h	0h
294015	1191-商用机电公司额度账户自动还...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-22		2h	0h
294014	1155-信用账户钱包侧和FMS管理后...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-22		2h	0h
294013	1155-商用项目合同模式现汇和汇票...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-22		2h	0h
294012	1155-商用项目合同模式订单退款单...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		2h	0h
294011	1155-商用项目合同模式核销逻辑体...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-22		3h	0h
294010	1155-商用项目合同模式应收台单详...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		2h	0h
294009	1155-商用项目合同模式应收单管理 ...	待处理	3-中	需求设计	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		2h	0h
294008	1169-商用应收款管理 - 需求调研	待处理	3-中	需求调研	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		3h	0h
294007	1220-付款单用户体验优化 - 需求...	待处理	3-中	需求调研	【2026】 FMS-0630	2026-06-18		2h	0h
294006	1222-配件订单增加押金的扣款展示...	待处理	3-中	需求调研	【2026】 FMS-0630	2026-06-18		2h	0h
294005	销司工程特批方案业务, 工程保证金...	待处理	3-中	需求调研	【2026】 FMS-0630	2026-06-18		4h	0h



何曦宇

共12个任务 待12 做0 延期1

12

待处理

0

进行中

109h

预估

109h

剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估
292859	大贵数电发票回调到FMS的提效处...	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		
292856	大贵数电发票回调到FMS的提效处...	待处理	3-中	ab2_request_des	【2026】 FMS-0630	2026-06-24		
292852	大贵数电发票回调到FMS的提效处...	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-24		
292849	民生银行实现网批票据直联的需求验收	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估
292848	民生银行实现网批票据直联的需求设计	待处理	3-中	ab2_request_des	【2026】 FMS-0630	2026-06-23		1
292847	民生银行实现网批票据直联的需求调研	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-22		1
292845	机电公司银企直联对接需求调研	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		1
292844	机电公司数电发票开票对接需求调研	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		1
292838	ERP 下单校验异常分析的需求验收	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		
292837	ERP 下单校验异常分析的需求设计	待处理	3-中	ab2_request_des	【2026】 FMS-0630	2026-06-17	+1天	
292584	资金中心AI结算功能需求调研	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		1
292568	资金中心对接乐企系统的需求调研	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		1

连

连朔

共7个任务

待7 做0

7

待处理

0

进行中

65h

预估

65h

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估
293769	1217-支持工程保证金的支付能力 - ...	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-07-01		5
293767	1217-支持工程保证金的支付能力 - ...	待处理	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		20
293766	1169-商用应收款管理 - 需求验收	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-07-01		5
293765	1169-商用应收款管理 - 需求设计	待处理	3-中	ab2_request_des	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		20
293763	1220-付款单用户体验优化 - 需求...	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-07-01		5
293760	1222-配件订单增加押金的扣款展示...	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-07-01		5
289999	1167-新增出口报价测算报批机制 - ...	待处理	3-中	ab3_request_check	【2026】 FMS-0630	2026-07-01		5

蔡

蔡泽平

共2个任务

待1 做1

1

待处理

1

进行中

40h

预估

40h

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估
293288	销司工程特批方案业务，工程保证金...	进行中	3-中	ab1_needs_research	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		20
293289	销司工程特批方案业务，工程保证金...	待处理	3-中	ab2_request_des	【2026】 FMS-0630	2026-06-20		20