

[← 返回 销售财务中台 FMS 报告](#)

6月项目汇报

销售财务中台 FMS · 部门领导汇报

数据更新：2026-06-18 09:30:39

2

上线版本

27

月度需求

760

月总任务

610

已完成

6月版本情况

0615版本

已上线 (6月15日)

6月8日全量提测 → 6月11日投产方案评审 → 6月15日发布UAT及发版

8

需求数

265

总任务

263

已完成

0630版本

开发中

6月20日全量提测 → 6月28日投产方案评审 → 6月30日发布UAT及发版

19

需求数

495

总任务

148

未完成

347

已完成

核心需求跟踪

优先级	业务线	需求	总结描述	版本	状态
P0	分销/发票	1212 - 京东订单开票增加字段长度	京东平台订单红票字段长度不足导致开票失败，增加字段长度确保正常开票	0615	已上线

优先级	业务线	需求	总结描述	版本	状态
P0	售后/账户	1184 – FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容	对接微信收付通进件审核接口，FMS侧查看审核状态和驳回原因，减少人工沟通成本	0615	✅ 已上线
P0	售后/账户	1185 – 售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改	优化进件附件上传流程和界面文案，提升售后用户进件体验	0615	✅ 已上线
P0	分销/报表	1195 – 销售订单与扣款报表多维分析扩展	增加销售订单与扣款多维分析能力，支持业务数据深度洞察	0615	✅ 已上线
P1	通用/认款	1158 – FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能	支持已签收票据邮件收件人灵活配置，提升票据管理自动化程度	0615	✅ 已上线
P1	售后/清结算	1214 – 售后分账查账单调整为从钱包侧查询账单数据	分账查账单数据源切换至钱包侧，提升数据准确性和查询效率	0615	✅ 已上线
P2	网批/发票	1173 – ERP订单开票记录功能	优化ERP订单开票记录查询与管理，提升财务开票效率	0615	✅ 已上线
P2	通用/平台技术	1192 – AI 插件与大模型之间增加一层代理	增加AI插件代理层，实现大模型调用的统一管理和安全控制	0615	✅ 已上线
P0	商用/账户	1191 – 商用机电公司额度账户自动还款能力	支持商用机电公司额度账户自动还款，解决业务紧急需求，避免人工操作风险	0630	🔄 开发中
P0	售后/账户	1208 – 售后收付通企业和个人进件流程简化	简化收付通企业和个人进件流程，降低操作复杂度，提升进件效率	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级	信用账户钱包侧和管理后台功能升级，支持后续核销处理	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理	支持商用项目合同模式下现汇/汇票到账识别和预收款管理	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理	建设退款单和单据冲销处理能力，完善商用合同项目财务闭环	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 商用项目合同模式核销逻辑体系建设	建设核销逻辑体系，实现商用项目合同模式下的精准核销	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 商用项目合同模式应收单详情管理	应收单详情管理功能，支持商用项目合同的精细化应收管理	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 商用项目合同模式应收单管理	应收单管理功能，保障商用项目合同应收数据的完整性和可追溯性	0630	🔄 开发中
P0	商用/账务	1155 – 商用订单和合同信息和商用系统对接	实现商用订单及合同信息从商用系统拉取，打通业务数据链路	0630	🔄 开发中
P0	出口/清结算	1167 – 新增出口报价测算报批机制	新增出口报价测算报批机制，支持出口业务标准化报价和审批流程	0630	🔄 开发中
P0	网批/认款	1224 – FMS系统承兑汇票流水增加备注	承兑汇票流水增加备注信息，提升认款核对效率	0630	🔄 开发中

优先级	业务线	需求	总结描述	版本	状态
P1	分销/发票	1213 – 大赉数电发票回调到FMS的提效处理	优化大赉数电发票回调处理，提升发票数据同步效率	0630	🔄 开发中
P1	网批/认款	1211 – 民生银行实现网批票据直联	实现民生银行网批票据直联，减少人工操作，提升票据处理效率	0630	🔄 开发中
P2	网批/发票	1210 – ERP 下单校验异常分析	分析ERP下单校验异常场景，提升下单流程的数据准确性	0630	🔄 开发中
P2	网批/账户	1142 – FMS从网批系统获取ERP伙伴编码	打通网批系统和FMS数据通道，自动获取ERP伙伴编码减少人工维护	0630	🔄 待联调
P2	售后/支付	1189 – 售后好收银历史未分账数据处理	处理售后好收银历史未分账数据，通过脚本执行数据清理和补分账	0630	🔄 开发中
P2	售后/清结算	1146 – 售后批量付款性能提升	优化售后批量付款性能，缩短大批量付款处理时间	0630	🔄 开发中
P2	通用/平台技术	1156 – 6月AI应用销售财务项目需求	AI应用销售财务项目MVP版本，含AI报表和银企直联ETL，用于研发导任务	0630	🔄 开发中
P2	通用/平台技术	1215 – 实现代码提交时的自动检查能力	实现git钩子函数代码提交自动检查，提升代码质量和开发规范	0630	🔄 开发中

🔗 业务与系统对接支持

对接项	类型	状态	说明
收付通进件审核	外部平台	✅ 已完成	对接微信收付通审核状态查询接口
商用订单及合同系统	业务系统	🔄 进行中	商用订单/合同信息拉取
网批ERP伙伴编码	业务系统	🔄 待联调	现有接口和网批联调(1142)
民生银行票据直联	银行对接	🔄 开发中	网批票据直联(1211)
银企直联ETL	平台技术	🔄 开发中	AI应用项目，630上MVP
大赉数电发票回调	外部平台	🔄 开发中	提效处理(1213)

⚠️ 风险与问题跟踪

级别	风险项	问题描述	应对措施
🔴 高	商用项目业务紧急需求	商经部临时通知直签项目正常上线，财务未明确需求，还款和开票功能还未提需求开发	需财务确认需求，拉通商用系统同步排期
🔴 高	网批工程保证金紧急需求	销司反馈圈2次货资金占用多一倍，需紧急支持，与当前多个重点项目排期冲突	组内紧急讨论评估，确认是否保持一致上线节点

级别	风险项	问题描述	应对措施
中	0630版本需求密集	P0需求集中在0630，开发资源紧张，6月20日全量提测节点压力大	持续跟进开发进度，必要时协调资源
中	数据权限方案复杂	技术复杂度高，关联功能多，实现方案待评估	技术方案评审中
低	AI应用MVP版本	630上MVP版本，用于研发导任务，无需测试	按计划推进

数据来源：禅道管理系统 + 6月工作计划表 · 2026-06-18