



[← 返回 销售财务中台 FMS 报告](#)

延期任务统计报告

数据截止：2026-06-18 | 全平台延期任务追踪 | 共 4 个延期任务
更新于 2026-06-18 09:30:39



按负责人明细（点击展开）

▼ 魏小兵 共1个 待处理1 进行中0 最长1天 预估18h 消耗0h 剩余18h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代
293303	报批功能外部接口,推送, 回推, 历史客户, 查询...	待处理	1-紧急	a_dev4_control	【2026】FMS-0630

▼ 吴志强 共1个 待处理1 进行中0 最长1天 预估9h 消耗0h 剩余9h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代	截止日期	超期
292972	llm-接口自动化自愈方案设计及开发	待处理	3-中	ae2_test	【2026】FMS-0630	2026-06-17	1天

▼ 何曦宇 共1个 待处理1 进行中0 最长1天 预估3h 消耗0h 剩余3h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代	截止日期
292837	ERP 下单校验异常分析的需求设计	待处理	3-中	ab2_request_des	【2026】FMS-0630	2026-06-17

▼ 李德文 共1个 待处理1 进行中0 最长2天 预估1h 消耗0h 剩余1h

ID	任务名称	状态	优先级	类型	所属迭代	截止日期
291550	【UX1】6月9日付款单调研优化问题UI评审	待处理	3-中	ad1_UI_des	【2026】FMS-0630	2026-06-17

数据来源：禅道管理系统 · 2026-06-18 09:30:39