



未完成前端任务明细

统计日期: 2026-06-18



总计 14 个未完成任务



涉及 3 人



a_dev2_front(14)

← 返回报告中心



数据概览



14

任务总数



11

待处理



3

进行中



0

延期



3


负责人



可视化分析



负责人任务分布 (Top10)




刘钊志

陈国团


袁世豪



任务状态分布



优先级分布



按负责人明细 (点击展开/折叠)

按负责人明细 (点击展开/折叠)

刘

刘钊志

共8个任务 待7 做1

7 待处理 1 进行中 96h 预估 96h 剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
294288	【前端】- 报批测算结果展示与调价...	进行中	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		16h	
294296	【前端】- API地址新增删除交互与...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	
294295	【前端】- API地址逐行编辑组件开发	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	
294294	【前端】- 结果树预览与JSON导出...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	
294293	【前端】- 人工勾选与变更结果计算...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	
294292	【前端】- 差异树结构渲染与节点状...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		16h	
294291	【前端】- 生产基准菜单与QA候选...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		16h	
294290	【前端】- 菜单差异比对规则实现与...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		16h	

陈

陈国团

共5个任务

待3 做2

3

待处理

2

进行中

26h

预估

26h

剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
295650	【前端】应收台账管理详情回款核销...	进行中	3-中	a_dev2_front	【2026】FMS-0630	2026-06-26		4h	
295649	【前端】应收台账管理详情发票详情...	进行中	3-中	a_dev2_front	【2026】FMS-0630	2026-06-26		4h	
295652	【前端】应收台账管理详情合同执行...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】FMS-0630	2026-06-26		9h	
295651	【前端】应收台账管理详情订单详情...	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】FMS-0630	2026-06-26		4h	
292683	【前端】退款单详情联调	待处理	3-中	a_dev2_front	【2026】FMS-0630	2026-06-19		5h	

袁

袁世豪

共1个任务

待1 做0

1

待处理

0

进行中

8h

预估

8h

剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H	剩余H
295283	【前端】dify分页接口对接	待处理	2-高	a_dev2_front	【2026】FMS-0630	2026-06-19		8h	0h	8h