

 未完成后端任务明细

统计日期: 2026-06-18


 总计 47 个未完成任务

 涉及 10 人


 a_dev(29) · a_dev4_control(17) · Dev_Ops(1)


[← 返回报告中心](#)

 数据概览




 可视化分析





待处理 进行中
优先级分布



2-高 3-中 0-未知 1-紧急

按负责人明细（点击展开/折叠）

洗

洗泽华

共21个任务 待21 做0

21 0 117h 117h
待处理 进行中 预估 剩余



ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H	剩
295436	钱包侧腾讯云上传下载自测及跟进	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	0h	
295435	PoolingHttpClientConnectionMan...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	0h	
295434	用EclipseMemoryAnalyzer工具对钱...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		16h	0h	
295433	钱包侧腾讯云COS文件上传操作的...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	0h	
295432	钱包侧腾讯云COS文件上传下载修...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		8h	0h	
295424	生产环境 商用回款记录(contract_p...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295423	生产环境 商用合作数据表（contrac...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295422	生产环境 商用合作数据映射表（co...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295421	生产环境 商用回款记录明细表（co...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295420	生产环境 商用回款表（contract_pa...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H	剩
295419	生产环境 商用合同主表信息 (contr...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295418	测试环境及UAT环境 商用回款记录(...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295417	测试环境及UAT环境 商用合作数据...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295416	测试环境及UAT环境 商用合作数据...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295415	测试环境及UAT环境 商用回款记录...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295414	测试环境及UAT环境 商用回款表 (c...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295413	测试环境及UAT环境 商用合同主表...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h	0h	
295390	给财务人员导出商用退补单对应的发...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-18		3h	0h	
292635	第二季度项目考核资料准备	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		6h	0h	
292634	第二季度安全稽核资料准备	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		6h	0h	
292633	项目立项报告总体架构设计、技术创...	待处理	2-高	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		6h	0h	



徐伟

共7个任务 待7 做0

7

0

72h

72h

待处理

进行中

预估

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H	剩余H
292750	商用逆向订单查询功能开发	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		9h	0h	9h
292749	商用正向订单查询功能开发	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		9h	0h	9h
292748	合同回款计划信息返回开发	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		9h	0h	9h
292747	商用合同信息聚合查询开发	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		18h	0h	18h
292746	商用订单状态映射功能完善	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		9h	0h	9h
292745	发货取消申请单查询支持	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		9h	0h	9h
292744	商用交易账户信息补充查询	待处理	3-中	a_dev	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		9h	0h	9h



梁彬彬

共5个任务 待5 做0

5

0

52h

52h

待处理

进行中

预估

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H	剩
293292	预收单详情-开票以及回款-发票接...	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		4h		
293291	应收单详情-开票以及回款-发票接...	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】 FMS-0630	2026-06-19		8h		
292593	解决和定位财务反馈的问题	待处理	3-中	Dev_Ops	【2026】 FMS-0630	2026-06-30		20h		
292591	订单开票记录-未开票-显示ERP结果	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】 FMS-0630	2026-06-26		8h		

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
292589	ERP检验-快速队列-结果	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-25		12h	

关

关珊

共4个任务

待4

做0

4

待处理

0

进行中

39h

预估

39h

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
295330	出来预收款单核销流水对应不正确的...	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-18		6h	
292506	个人分账进行修改错误提示信息	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-23		4h	
292505	个人分账进件显示历史银行卡	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-22		9h	
292493	售后收付通账户开户异常处理	待处理	3-中	a_dev	【2026】FMS-0630	2026-06-30		20h	

黎

黎国威

共3个任务

待0

做3

0

待处理

3

进行中

27h

预估

10h

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
294194	【后端】配合测试排查解决uat环境...	进行中	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0615	2026-06-30		6h	
293358	处理多表关联聚合分页查询sql50万...	进行中	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0615	2026-06-30		12h	
295556	排查处理收付通企业分账进件文件回...	进行中	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-30		9h	

李

李少君

共2个任务

待1

做1

1

待处理

1

进行中

24h

预估

16h

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
293650	调优财智通对话流-SQL组装节点	进行中	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-18		16h	8h
293651	调优财智通对话流-意图分析	待处理	3-中	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-19		8h	0h

何

何阳

共2个任务

待2

做0

2

待处理

0

进行中

27h

预估

27h

剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
293344	历史数据补充（应收，预收，退款单）	待处理	0	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-30		18h	

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
293343	通用配置开发-账单创建退款单功能...	待处理	0	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-30		9h	



毛慧敏

共1个任务

待1 做0

109h9h

待处理进行中预估剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
295591	支付单添加保留域字段, 透传退款账...	待处理	0	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-18		9h	



卢家朝

共1个任务

待1 做0

109h9h

待处理进行中预估剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
293316	汇票认款流水生成收款单定时任务	待处理	2-高	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-30		9h	0



魏小兵

共1个任务

待1 做0 延期1

1018h18h

待处理进行中预估剩余

ID	任务名称	状态	优先级	类型	执行	截止日期	延期	预估H	消耗H
293303	报批功能外部接口,推送,回推,历...	待处理	1-紧急	a_dev4_control	【2026】FMS-0630	2026-06-17	+1天	18h	