



销售财务中台 FMS

Zentao Task Dashboard

数据更新：2026-06-18 09:30

[← 返回总览](#)

53

 产品 待52/做1

47

 后端 待43/做4

14

 前端 待11/做3

26

 测试 待24/做2

10

 UI/UX 待9/做1

4

 延期任务 共760个



产品任务

需求 / AB 类型

53 个未完成 · 5 人



后端任务

开发任务

47 个未完成 · 15 人



前端任务

开发任务

14 个未完成 · 4 人



UI/UX任务


设计任务

10 个未完成 · 4 人



测试任务

测试执行 + 测试设计
26 个未完成 · 6 人



6月项目汇报

版本进度 · P0需求跟踪
业务对接 · 风险预警



延期任务

4 个延期任务
全平台超期追踪



员工负载

按角色分组工时分析
完成/进行中负载对比

任务数量趋势 (近5天)

日期	📁 产品	⚙️ 后端	🎨 前端	🔪 测试	🖋️ UI/UX	合计
2026-06-18	168	309	69	125	89	760
2026-06-17	168 --	310 +1	65 -4	126 +1	91 +2	760 --
2026-06-12	167 -1	288 -22	62 -3	107 -19	85 -6	709 -51
2026-06-11	187 +20	736 +448	215 +153	367 +260	208 +123	1713 +1004
2026-06-05	143 -44	634 -102	195 -20	325 -42	187 -21	1484 -229

📅 历史报告

- 2026-06-18
- 2026-06-17
- 2026-06-12
- 2026-06-11
- 2026-06-05
- 2026-05-28
- 2026-05-27

数据来源：禅道管理系统 | GitHub Tasks